

Förslag organisation MSS

Miljöchefsgruppen i Skåne, 6 oktober 2017

Styrelse/ledningsgrupp

- Fastställer verksamhetsplanen inklusive projektens syfte och inriktning
- Tar fram strategi för MSS
- Beslutar om VP-process
- Utvärdera verksamheten

Beredningsgrupp (består av chefer och eventuellt inspektörer)

- Tar fram verksamhetsplanen inkl projekt och andra aktiviteter
- Skriver fram projektbeställningar/projektdirektiv.
- Är projektägare/projektbeställare
- Utser styrgrupper till resp projekt (kan även bestå av chefer som ej ingår i beredningsgruppen)
- Utser projektledare till respektive projekt

Styrgrupper för projekten i MSS:s verksamhet (består av max fem chefer)

- godkänner projektplaner
- godkänner projektredovisningar
- stödjer projektledningen
- hanterar avvikelser i projekten

Samordnare

- administrerar och håller hemsidan aktuell
- är länk mellan beredningsgrupp och styrelse/ledningsgrupp
- är en resurs i beredningsgruppen.
- Leder och administrerar beredningsgruppens möten.